

Condução de Obra

UNIDADE CURRICULAR: Planeamento e Controlo de Qualidade

Edição: 2007/08

Carga Horária: 137 horas

Docente: Rui José Loureiro Belo

OBJECTIVOS

Tem-se por objectivo que o aluno adquira formação básica no domínio da planificação das diversas actividades que se desenvolvem num estaleiro de construção civil. Pretende-se, ainda, que o formando se dote de conhecimentos que permitam identificar variáveis e determinar o seu valor com vista ao planeamento e ao controlo de obra. Pretende-se, igualmente, dar conhecimentos relativos ao sistema da qualidade, sua utilização e implementação.

Além destes conhecimentos os alunos aprenderão a interpretar o planeamento físico e temporal de um empreendimento de construção civil. Dotar de capacidade para calcular rendimentos, planear e reorganizar planeamentos em obra. Dotar, ainda, de conhecimentos que permitam implementar métodos e técnicas de controlo de qualidade bem como elaborar programas para o seu funcionamento.

PROGRAMA

1- Técnicas de planeamento

1.1- Conceito e necessidade de planificação de obras

1.1.1- Introdução

1.1.2- Tipos de planificação

1.2- Métodos de planificação

1.2.1- Planificação do tempo

1.2.2.1- Método P.E.R.T. e C.P.M.

1.2.2.1.1- Introdução

1.2.2.1.2- Noções fundamentais

1.2.2.1.3- Traçado da rede

1.2.2.1.4- Cálculo das datas de início e fim das tarefas

1.2.2.1.5- Caminho crítico. Definição e cálculo das margens

1.2.2.2- Gráfico de barras ou diagrama de Gantt

1.2.2.3- Planificação da mão de obra e equipamento

1.2.2.3.1- Diagrama de carga de mão de obra

1.2.2.4- Planificação de custos

1.2.2.4.1- Cronograma financeiro



2- Planeamento de construção

- 2.1- Rendimentos de mão-de-obra, materiais e equipamentos
- 2.2- Cálculo de tempos
- 2.3- Recursos
- 2.4- Formação de redes
- 2.5- Sistema de planeamento e programação assistidos por computador

3- Controlo de progresso de execução

- 3.1- Técnicas tradicionais
- 3.2- Métodos científicos
- 3.3- Replaneamento

4- Fiscalização e controlo da qualidade

- 4.1- Funções da fiscalização
- 4.2- Controlo da qualidade
 - 4.2.1- A qualidade dos materiais e do processo construtivo
 - 4.2.2- Técnicas de controlo de qualidade
 - 4.2.3- Controlo de recepção de materiais
 - 4.2.4- Sistemas de gestão da qualidade e de certificação de empresas
- 4.3- Controlo de qualidade de execução
 - 4.3.1- Planos de inspecção e ensaio

MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Avaliação contínua através da realização de testes dos capítulos 1, 2 e 4 da unidade de formação. Execução de trabalhos práticos dos capítulos 2, 3, e 4 da unidade curricular. O arredondamento da nota final de frequência será arredondado à unidade, para mais ou para menos, tendo em conta a participação e assiduidade ao longo do ano. Avaliação final através de exame, exame de recurso e exame de época especial.

Só são aprovados os alunos com classificação média final igual ou superior a 9,50 valores e que tenham efectuado todos os trabalhos práticos

BIBLIOGRAFIA

COELHO MARIA, D. – “Fiscalização e Acompanhamento de Obra”: 1ª edição; Colecções Construção Civil, Volume 22; 2003.

FONSECA, M. S. – “Curso sobre Regras de Medição na Construção”; LNEC; 1997.

LIMA, C. V. – “Planejamento, Orçamentação e Controlo de Projectos e Obras”; Livros Técnicos e Científicos Editora S.A; 1997.

MOTA CARDOSO, J. M. – “Direcção de Obra – Organização e Controlo”; 2ª edição; AECOPS; 1994.

PAZ BRANCO, J. – “Rendimentos de Mão-de-Obra, Materiais e Equipamentos (Tabelas)”;
LNEC; 1983.

SANTANA, G. – “Planificação e Controlo de Obras de Construção”; Edições CETOP,
Volume 23; 1990.

PEREIRA, T. – “Manual Prático de Gestão da Construção”; Verlag Dashöfer; 2005.

Norma Portuguesa ISO 9001 – “Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos”; 2ª edição;
2001.

Tomar, 15 de Junho de 2007

O Docente,

