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OBJECTIVOS GERAIS

Compreender as metodologias base para a anélise de projectos do ponto de vista da gestao de
operacgoes, em condigdes de certeza e de incerteza;

Desenvolver a capacidade para utilizar ferramentas que permitam identificar problemas
organizacionais, formular objectivos a partir de problemas identificados, planear, desenvolver e
implementar projectos

CONTEUDOS PROGRAMATICOS

1 Introdugao a metodologia de projecto
1.1 Conceito de metodologia de projecto.
1.2 Nog¢odes de gestio de projectos.
1.3 Nogodes planeamento de projectos
2. O Diagndstico
2.1 Metodologia de anélise / diagndstico: identificacdo de problemas e oportunidades de
intervencao.
22 Definicdo de objectivos com base no diagnostico.
2.3 Critérios para avaliacdo de objectivos.
3. O Quadro de Medidas - Programa
3.1 Elaboragao de um programa de intervencao: eixos prioritarios e medidas.
32 Definicdo de objectivos operacionais.
4. A Matriz de Planeamento do Projecto
4.1 Elaboragdo de um plano de accéo; fichas de projecto; cronograma de implementagao.
42 Meios de verificacao e indicadores; rede do projecto.
5. A Dinamica da Implementacao
5.1 Conceito de monitorizagao; elaboragéo de instrumentos chave para a gestao /
acompanhamento.

52 Metodologias de avaliagao.



METODOLOGIA DE AVALIACAO DAS APRENDIZAGENS
. Teste de avaliagao escrito;

. Trabalhos praticos com a utilizagao de instrumentos de software.
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