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OBJECTIVOS:

Tem-se por objectivo que o aluno adquira formagao basica no dominio da planificacio das
diversas actividades que se desenvolvem num estaleiro de construcao civil. Pretende-se, ainda,
que o formando se dote de conhecimentos que permitam identificar varidveis e determinar o
seu valor com vista ao planeamento e ao controlo de obra. Pretende-se, igualmente, dar
conhecimentos relativos ao sistema da qualidade, sua utilizacio e implementacio.

Além destes conhecimentos os alunos aprenderao a interpretar o planeamento fisico e
temporal de um empreendimento de construcio civil. Dotar de capacidade para calcular
rendimentos, planear e reorganizar planeamentos em obra. Dotat, ainda, de conhecimentos
que permitam implementar métodos e técnicas de controlo de qualidade bem como elaborar
programas para o seu funcionamento

PROGRAMA:
1- Técnicas de planeamento

1.1- Conceito e necessidade de planificacao de obras
1.1.1- Introduciao
1.1.2- Tipos de planificacao
1.2- Métodos de planificacao
1.2.1- Planificacao do tempo
1.2.2.1- Método P.ER.T. e CP.M.
1.2.2.1.1- Introducio
1.2.2.1.2- Nocoes fundamentais
1.2.2.1.3- Tragado da rede
1.2.2.1.4- Calculo das datas de inicio e fim das tarefas
1.2.2.1.5- Caminho critico. Defini¢ao e cilculo das margens
1.2.2.2- Grafico de barras ou diagrama de Gantt
1.2.2.3- Planificacao da mao de obra e equipamento
1.2.2.3.1- Diagrama de carga de mio de obra
1.2.2.4- Planificacio de custos
1.2.2.4.1- Cronograma financeiro 1



2- Planeamento de construgio

2.1- Rendimentos de mao-de-obra, materiais e equipamentos

2.2- Calculo de tempos

2.3- Recursos

2.4- Formacao de redes

2.5- Sistema de planeamento e programacao assistidos por computador

3- Controlo de progresso de execugio

3.1- Técnicas tradicionais
3.2- Métodos cientificos
3.3- Replaneamento

4- Fiscalizacgio e controlo da qualidade

4.1- Funcdes da fiscalizacao
4.2- Controlo da qualidade

4.2.1- A qualidade dos materiais e do processo construtivo

4.2.2- Técnicas de controlo de qualidade

4.2.3- Controlo de recepcio de materiais

4.2.4- Sistemas de gestio da qualidade e de certificagio de empresas
4.3- Controlo de qualidade de execucio

4.3.1- Planos de mspecgao e ensaio

METODO DE AVALIAGAO:

Avaliacdo continua através da realizagido de testes dos capitulos 1, 2, 3 e 4 da unidade de
formacdo, com nota minima igual ou superior a 5,0 valores. Execucio obrigatotia de trabalhos
praticos dos capitulos 2 e 4 da unidade curricular. A nao patticipagio na avaliacio de um ou
mais capitulos implica que o aluno seja automaticamente admitido a exame.

A nota final de frequéncia sera obtida através da formula (0,25*1+0,30*11+0,25+I11+0,20*%TV),
em que I, II, II, e IV sdo os capitulos constantes no programa. O arredondamento da nota
final de frequéncia sera arredondado a unidade independentemente dos resultados obtidos,
para mais ou para menos, tendo em conta a participacio e assiduidade ao longo do ano.
Avaliagdo final através de exame, exame de recurso e exame de época especial.

S0 sao aprovados os alunos com classificacao média final igual ou superior a 9,50 valores e
que tenham efectuado todos os trabalhos praticos, caso contratio serdo excluidos.
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